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TAG GmbH
Baumgarten TAG Arnoldstein Baumgarten WAG Oberkappel Baumgarten GCA Überackern ABG Überackern SUDAL Arnoldstein Baumgarten WAG Oberkappel Mosonmagyaróvár Murfeld Überackern ABG Überackern SUDAL

FZK DZK FZK FZK FZK FZK FZK FZK FZK FZK FZK FZK FZK FZK 
- - - - - - - - 3.750.888 kWh/h - -
- - - - - - - - 80,0 % - -
- 5.595.246 kWh/h - 2.595.823 kWh/h 2.595.823 kWh/h - - - - - -
- 54,6 % - 54,6 % 54,6 % - - - - - -
- 8.952.000 kWh/h - - - - 8.952.000 kWh/h - - - -
- 87,4 % - - - - 57,6 % - - - -

12.363.216 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h - 0 kWh/h - - 0 kWh/h 0 kWh/h
62,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 kWh/h - 0,0 % - - 0,0 % 0,0 %

- - - 0 kWh/h 0 kWh/h - - - - 0 kWh/h 0 kWh/h
- - - 0,0 % 0 kWh/h - - - - 0,0 % 0,0 %
- - - 0 kWh/h 0 kWh/h - - - - 0 kWh/h 0 kWh/h
- - - 0,0 % 0 kWh/h - - - - 0,0 % 0,0 %
- - - - - - - - 3.983.432 kWh/h - -
- - - - - - - - 84 % - -
- 3.907.302 kWh/h - 1.812.735 kWh/h 1.812.735 kWh/h - - - - - -
- 38,2 % - 38,2 % 38,2 % - - - - - -
- - - - - - - - 2.109.875 kWh/h - -
- - - - - - - - 45,0 % - -
- - - - - - - - 3.750.888 kWh/h - -
- - - - - - - - 80 % - -
- - - - - - - 0 kWh/h - - -
- - - - - - - 0,0 % - - -
- - 0 kWh/h - - - - - - - -
- - 0,0 % - - - - - - - -
- - - - - - - - 3.563.344 kWh/h - -
- - - - - - - - 76,0 % - -
- - - - - - - - 3.750.888 kWh/h - -
- - - - - - - - 80 % - -
- - - - - - - - 0 kWh/h - -
- - - - - - - - 0,0 % - -
- - - - - - - - 0 kWh/h - -
- - - - - - - - 0,0 % - -
- - - 0 kWh/h 0 kWh/h - - - - 2.797.500 kWh/h 2.797.500 kWh/h
- - - 0,0 % 0,0 % - - - - 38,5 % 38,5 %

0 kWh/h 0 kWh/h - 0 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h 0 kWh/h - 0 kWh/h 0 kWh/h
0,0 % 0,0 % - 0,0 % 0 kWh/h 0,0 % 0,0 % 0,0 % - 0,0 % 0,0 %

0 kWh/h - - - - 0 kWh/h - - - - -

0,0 % - - - - 0,0 % - - - - -

- - 0 kWh/h - - - - - - - -

- - 0,0 % - - - - - - - -

- - 39.473.271 kWh/h
- - 80 %
- - 41.940.351 kWh/h
- - 85 %
- - 41.940.351 kWh/h
- - 85 %
- - 41.940.351 kWh/h
- - 85 %
- - 41.940.351 kWh/h
- - 85 %
- - 41.940.351 kWh/h
- - 85 %
- - 41.940.351 kWh/h
- - 85 %
- - 34.045.696 kWh/h
- - 69 %
- - 39.473.271 kWh/h
- - 80 %
- - 41.446.935 kWh/h
- - 84 %
- - 22.203.715 kWh/h
- - 45 %
- - 43.420.598 kWh/h
- - 88 %
- - 43.420.598 kWh/h
- - 88 %
- - 43.420.598 kWh/h
- - 88 %
- - 43.420.598 kWh/h
- - 88 %
- - 43.420.598 kWh/h
- - 88 %
- - 39.473.271 kWh/h
- - 80 %
- 0 kWh/h 0 kWh/h
- 0 % 0 %
- 0 kWh/h 0 kWh/h
- 0 % 0 %
- - 34.045.696 kWh/h
- - 69 %
- - 37.499.608 kWh/h
- - 76 %
- - 39.473.271 kWh/h
- - 80 %
- - 0 kWh/h
- - 0 %
- - 44.407.430 kWh/h
- - 90 %

System Test / Systemtest

T.10 System Test / Systemtest

14:00 hrs 39 5 d

06:00 hrs 28

Consequence / Folgewirkung TAG "T.36"

Jun. 01, 2017

16:00 hrs 22

12 h 

5 d

12:00 hrs 40

Jun. 23, 2017 06:00 hrs

24

22

22

T.14

06:00 hrs 25

06:00 hrs

System Test / Systemtest Mai. 30, 2017 07:00 hrs

Mai. 29, 2017 07:00 hrs

System Test / Systemtest

GCA.30 Consequence / Folgewirkung TAG "T.40" Jul. 10, 2017 06:00 hrs

GCA.21 Consequence / Folgewirkung TAG "T.20"

T.40 Pipeline Works / Leitungsarbeiten Jul. 10, 2017

Station Works / Stationsarbeiten Jul. 10, 2017

T.43 Station Works / Stationsarbeiten

T.16 Station Works / Stationsarbeiten Jun. 19, 2017

T.17 Station Works / Stationsarbeiten Jun. 12, 2017

40

Jun. 01, 2017

Mai. 31, 2017

GCA.12

07:00 hrs

GCA.26 Station Works / Stationsarbeiten Okt. 23, 2017 06:00 hrs 43 Okt. 27, 2017 17:00 hrs 43

T.18 Station Works / Stationsarbeiten Mär. 08, 2017 06:00 hrs 10 Mär. 20, 2017

System Test / Systemtest

T.11 System Test / Systemtest

Mai. 31, 2017

Mai. 29, 2017

Jul. 21, 2017 08:00 hrs 29 Jul. 21, 2017 15:00 hrs

16:00 hrs

12:00 hrs

18:00 hrs

16:00 hrs

16:00 hrs

Jul. 24, 2017 07:00 hrs 30

34

08:00 hrs 29

06:00 hrs 28

Jul. 18, 2017

18:00 hrs

Jul. 19, 2017

Aug. 21, 2017

T.09 System Test / Systemtest Jul. 20, 2017

29

T.20

Jun. 08, 2017

Mai. 16, 2017

10:00 hrs 23

06:00 hrs

22

28

23 Jun. 07, 2017

Jun. 08, 2017

T.13

Okt. 03, 2017

2207:00 hrs

Okt. 06, 2017

T.07 System Test / Systemtest

System Test / Systemtest Jul. 17, 2017

If there are temporal overlaps of maintenance activities the lowest  availibility at affected relveant points is valid.  
Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

Legend / Legende
 -      Relevant Point not affected / Maßgeblicher Punkt nicht betroffen

9 d06:00 hrs 35Aug. 29, 2017

T.15 System Test / Systemtest Jun. 02, 2017 07:00 hrs 22 Jun. 02, 2017 16:00 hrs 22 9 h

GCA.20

6 h 

3 d

15:00 hrs34

Sep. 28, 2017 18:00 hrs

Sep. 19, 2017 18:00 hrs

36

06:00 hrs

36GCA.10 Station Works / Stationsarbeiten

06:00 hrs

18:00 hrs

06:00 hrs

06:00 hrs

06:00 hrs

06:00 hrs

Sep. 25, 2017

40

GCA.27 Pipeline Inspection / Leitungsinspektion Sep. 19, 2017 06:00 hrs

Station Works / Stationsarbeiten Okt. 03, 2017 40

06:00 hrs 19 Mai. 09, 2017

38

4 d

46

12 d

6 h 

31

Sep. 29, 2017 18:00 hrs

Aug. 01, 2017 14:00 hrs 31

19 2 d

Aug. 31, 2017 06:00 hrs 35

14:00 hrs 23

36

Aug. 04, 2017

11 h

Jul. 21, 2017 18:00 hrs 29

20

Gas Connect Austria GmbH

Time / Zeit

From / von To / bis

CW/K
W

CW/K
W

Relevant Exit Points / Maßgebliche Exit Punkte
(available capacity at affected points/verfügbare Kapazität an den betroffenen Punkten)

Duration/
Dauer

TAG GmbH

Relevant Entry Points / Maßgebliche Entry Punkte
 (available capacity at affected points/ verfügbare Kapazität an den betroffenen Punkten)

Date/Datum

10 d

8 h06:00 hrs

06:00 hrs

17:00 hrs

17:00 hrs

Jul. 24, 2017

Jul. 19, 2017

23

20

29 12 d

5 d

29

10 h30

10 d

4 h 

06:00 hrs

28 Jul. 21, 2017

31

Date/DatumTime / Zeit

Nov. 17, 2017 17:00 hrs

12

1706:00 hrs

Activity / Aktivität

207 dApr. 24, 2017

06:00 hrs 10 Mär. 20, 2017 18:00 hrs

Mai. 08, 2017

GCA.02 Station Works / Stationsarbeiten

Mär. 08, 2017

GCA.03 Station Works / Stationsarbeiten

GCA.04 System Test / Systemtest

13 d

GCA.08 Jul. 10, 2017

Jul. 24, 2017

GCA.06 System Test / Systemtest Jun. 07, 2017

GCA.25

GCA.09 Station Works / Stationsarbeiten Jul. 31, 2017

GCA.22

GCA.07 System Test / Systemtest

GCA.28 Consequence / Folgewirkung TAG "T.37"

ID

Mai. 16, 2017

GCA.31 System Test / Systemtest Aug. 01, 2017

30

31

36

GCA.11 System Test / Systemtest Okt. 03, 2017 06:00 hrs

Jul. 10, 2017 06:00 hrs 28

06:00 hrs

Consequence / Folgewirkung TAG "T.03"

Consequence / Folgewirkung TAG "T.19"

38

GCA.19 Consequence / Folgewirkung TAG "T.18"

Sep. 25, 2017

Aug. 21, 2017

Station Works / Stationsarbeiten

T.12

4 h

7 h15:00 hrs 29

15:00 hrs

29

29

12:00 hrs 30

15:00 hrs

7 h

29 7 h

30 9 hJul. 24, 2017

Jul. 19, 2017

29 12d

25 5 d

15:00 hrs 29

29

Jul. 17, 2017

9 h

7 h

16:00 hrs 23

Jun. 16, 2017 06:00 hrs 24

16:00 hrs 22

5 d

12 dJul. 21, 2017

Jun. 07, 2017

Jul. 21, 2017 18:00 hrs

9 h 

10 d

T.44 Pipeline Works / Leitungsarbeiten Okt. 10, 2017 06:00 hrs 41 Okt. 12, 2017 18:00 hrs 41

Aug. 21, 2017 06:00 hrs 34 Aug. 31, 2017

Station Works / Stationsarbeiten Aug. 21, 2017 Aug. 29, 2017 15:00 hrs 35

T.36 Station Works / Stationsarbeiten Sep. 25, 2017 06:00 hrs 39 Sep. 29, 2017

Jul. 26, 2017

06:00 hrs 35

T.29 System Test / Systemtest Jul. 27, 2017 08:00 hrs 30

T.31 System Test / Systemtest

Jul. 27, 2017 16:00 hrs

T.03

3 d

08:00 hrs 30 Jul. 26, 2017 12:00 hrs 30

08:00 hrs 29

4 h

9 d

7 h

08:00 hrs

06:00 hrs 34

8 h

Jul. 20, 2017

T.30

T.19

30 Jul. 26, 2017

30

T.37 Station Works / Stationsarbeiten

5 d 

System Test / Systemtest

Jul. 18, 2017 08:00 hrs

T.08 08:00 hrs

System Test / Systemtest Jul. 26, 2017

29

Jun. 07, 2017 07:00 hrs 23

T.06

18:00 hrs 12 13 d

9 h

16:00 hrs 22

Mai. 30, 2017 16:00 hrs 22 9 h

9 h


	Tabelle1

